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Under aret har styrelsen haft 14 st protokollférda styrelsesammantraden. Styrelsen har under aret bestatt av
Thord Nordstedt (2020) ordf. Anders Nilsson (2019) v. ordf., Angelica Eriksson (2019) sekr., Sten Bergman
(2020) kassor, Peter Hermansson (2020) webbansvarig, Géran Sandstrom (2019) ledamot, Kjell Sjolund
(2020) ledamot, Mikael Lindblad (2019) ledamot, Per-Arne Remmerfelt (2020) ledamot. Inom parentes
framgdr nar mandattiden utgar for respektive ledamot.Styrelsens arbete har under aret varit inriktad pa
genomfdrandet av projektet med i huvudsak foljande arbetsuppgifter.

e Avtal om svarfiberhyra tecknat i januari. Avtalet |6per pa 15 ar till en arlig kostnad pa 18.000 kr som
ej indexuppraknas.

e Kanalisationsarbetet av ”"sédra benet”, Téreboda delen av vart omrade, har framskridit relativt
smartfritt under aret och kunde i stort avslutas i juli.

e Samforlaggning med Ellevios elkablar har genomfdrts pa éverenskomna strackor.

e Kontinuerligt har muntliga byggmaoten hallits med Wikstrands. Samarbetet med Wikstrands har
fungerat utmarkt.

e ”Norra benet” (Rosendala-Marnas) driftsattes i november

e Stravan har varit att kunna anvanda de nedlagda telefonstationerna i Rosendala respektive
Beateberg som teknikhus, i stéllet for att kopa nya. Rosendalastationen fick vi inte tillgang till
eftersom markdgaren skulle ha den for egen del. Ddremot fick vi lov att dverta en telestation norr
om Undends for flytt till Rosendala. Beatebergsstationen kunde dvertas pa plats. Daremot fick
mycket arbete laggas ner i kontakter med Telia, bade i form av telefonsamtal och genom mail, for att
fa fysisk tillgang till stationerna. Framst beroende pa byrakratiska och féga kundvanliga rutiner hos
Telia. Detta ledde till forseningar i projektet genom att blasning och svetsning av fiber inte kunde
paborjas nar kanalisationen var fardigbyggd. A andra sidan innebar det en besparing for féreningen
pa ca 150.000 kr.

e Redundans har byggts mellan Bjurbacken och Boksnés, vilket innebar att man kan sanda signal i
natet i olika riktningar. Detta for att sdkerstalla tillgangligheten i ndtet for den handelse att ett fel,
ex. vis. av gravd kabel, uppstar i natet.

e Ekonomin har stdmts av kontinuerligt, varfér vi har haft god kontroll 6ver kostnaderna i projektet
och darmed aven kunnat prognostisera kostnaderna framat i tiden. Likviditetslan pa 1,7 milj. har
tagits upp i Swedbank till 2,8% rdnta. | dvrigt hanvisas till redovisad balans och resultatrakning.

e Avtal om slutbesiktning har slutits med D-konsult.
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