

Verksamhetsberättelse för Vikaskogarna Fiber ek. förs. 3:dje verksamhetsår 2017.

Under året har styrelsen haft 18 st. prokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har under året bestått av: Thord Nordstedt (2018) ordf., Anders Nilsson (2019) v., ordf., Angelica Eriksson (2019) sekr., Sten Bergman (2018) kassör, Peter Hermansson (2018) webbansvarig, Göran Sandström (2019) ledamot, Kjell Sjölund (2018) ledamot, Mikael Lindblad (2019) ledamot, Per-Arne Remmerfelt (2018) ledamot. Inom parentes framgår när mandattiden utgår för respektive ledamot.

Under verksamhetsåret har projektet övergått i genomförandefas varför styrelsearbetet inriktats på i huvudsak följande.

- Söka bygglov och strandskyddsdispens för ett teknikhus i Rosendala fritidsområde, vilket beviljades i juli.
- Ta fram och sätta upp skyltar vid fastigheter som tecknat anslutningsavtal.
- Kontakt med BÖS (Bredband Östra Skaraborg) angående hyra av svartfiber, för anslutning till närmaste fibersatta Scanova telefonstation, inleddes i början av året. Första budet från BÖS innebar anslutning till Svanvik och hyra av svartfiber Rosendala-Svanvik till en årlig kostnad på 60.000 kr. Senare erbjöds en anslutning till telefonstationen i Forsvik till en halverad kostnad. Styrelsen beslutade då att ta in pris på och undersöka förutsättningarna för en anslutning till telefonstationen i Halna via en sjökabel från Bjurbäcken till Halna, vilket indikerade en kostnad på ca 21.000 kr. Förnyad förhandling med BÖS ledde till att ett avtal tecknades om hyra av svartfiber från Rosendala till Forsvik på 15 år till en årlig, ej indexuppräknad, hyra på 18.000kr.
- Fastighetsanslutningsavtal har kontinuerligt tecknats under året. Till dags dato är vi 152 anslutna fastigheter.
- I mars togs kontakt på telefon med Ellevio om intresse från deras sida att samförlägga fiber och el i första hand i Beateberg. Denna kontakt ledde inte något intresse från Ellevios sida. Förnyad kontakt om samförläggning med Ellevio togs i november. Ellevio visade då intresse och en överenskommelse träffades om samförläggning på ett antal sträckor där vi betalar Wikstrands en extra kostnad på 35 kr/m samt att vi fakturerar Ellevio 55 kr/m. Extra kostnader (s.k. ÅTor, Ändringar och tillägg) för t.ex. korsning av kablar och diken, tryckning under vägar, återställning mm. delas lika mellan Ellevio och Vikaskogarna Fiber.
- Kontinuerligt har vi uppdaterat Google kartan och kontaktlistan, som utgör en väsentlig del av föreningens planeringsinstrument samt dokumentation av avtal med mm. som rör projektet. Googlekartan utgör också ett arbetsunderlag för entreprenören, Wikstrands.
- Kontinuerligt har markupplåtelseavtal skrivits med berörda markägare, över vars mark vi har dragit stamfiber och servicefiber som berör andra än den aktuella markägaren.
- Samråd har förts med Länsstyrelsen angående miljörestriktioner. Samrådet ledde inte till att några särskilda hänsyn behöver tas utöver Länsstyrelsens allmänna regler för korsning av vattendrag, stenmurar mm.
- Ansökan till Trafikverket för tillstånd att på berörda sträckor förlägga fiberkabel utmed eller korsa allmän väg gjordes till en början av föreningen men övertogs senare av praktiska skäl av entreprenören, Wikstrands Maskin AB.
- Uppstartsmöte hölls med Wikstrands den 5 april. Byggstart aviserades då till 10 maj. På mötet framförde Wikstrands om kostnadshöjning på ett antal punkter i förhållande till offerten som inlämnats 2015. Efter förhandling accepterade vi kostnadshöjning på första hand meterpriset på grävning och plöjning med ca 10%.

- Den 13 april hölls ett informationsmöte inför byggstarten då bl.a. informerades om teknikhusets placering, projektets budget, hemsidan som kommunikationsväg, möjlighet till 3Play anslutning i gruppavtal med Telia, grävning på tomt mm.
- Avtal har tecknats med Rosendala samfällighetsförening om att dra tomma serviceslangar till samtliga tomter inom området till en extra kostnad på 1500kr per tomt, samt att detta skall ske som samförläggning med befintlig elkablar. Personal för handräckning för friläggning av elkablar har tillhandahållits och bekostats av föreningen och vidare fakturerats till Wikstrands Maskin.
- Omfattande arbete har lagts ner på att följa, kontrollera och serva entreprenören, Wikstrands arbete. Vid årsskiftet var kanaliseringen i princip klar på det "norra benet" från Rosendala till Marnäs. På det "södra benet" var kanaliseringen, med vissa undantag, klar från Rosendala till Abberud.
- Ett informationsmöte har hållits den 7 oktober med representanter från Telia. I huvudsak informerades det om innehållet i paketet för gruppanslutning, 3Play. Avtal med Telia om 3Play tecknades i december. Antalet anslutna till 3Play var vid årsskiftet 63 st.
- Kontinuerligt har vi lagt ut information på hemsidan om hur arbetet fortskridit.
- I syfte att skapa ett robust nät har Wikstrands framfört att det är lämpligt att förbinda nätet vid Bjurbäcken med nätet vid Ö Böksnäs för att skapa redundans i nätet. Beslut om detta har tagits under 2018.
- I mars fakturerades den första avbetalningen av insatsen på 10.000 kr per ansluten fastighet ut.
- I november erhöll föreningen ett förskott på bidraget på 1.000.000 kr.
- Kontinuerligt har kostnaderna följts upp och stämts av mot budget och prognostiserats framåt mot bakgrund av upplupna kostnader, återstående arbete och budget.
- Ansökan om förlängning av borgensåtagandet till 2018.12.30 har lämnats till Karlsborgs kommun i juni. Denna har beviljats.
- I december adjungerades Bengt Johansson till styrelsen.

Styrelsen tackar för det gångna året och arbetar oförtrutet vidare, eftersom vi nu är i genomförandefasen, och hoppas även fortsättningsvis på ett gott samarbete för vår gemensamma sak.

Vikaskogarna i juni 2018

.....

Thord Nordstedt, ordförande

.....

Sten Bergman, kassör

.....

Peter Hermanson, webbansvarig

.....

Kjell Sjölund Mikael Lindblad

.....

Anders Nilsson, v. ordförande

.....

Angelica Eriksson, sekreterare

.....

Göran Sandström

.....

Per-Arne Remmerfelt