


Verksamhetsberättelse för Vikaskogarna Fiber ek. förs. fjärde verksamhetsår 2018


Under året har styrelsen haft 14 st protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har under året bestått av Thord Nordstedt (2020) ordf. Anders Nilsson (2019) v. ordf., Angelica Eriksson (2019) sekr., Sten Bergman (2020) kassör, Peter Hermansson (2020) webbansvarig, Göran Sandström (2019) ledamot, Kjell Sjölund (2020) ledamot, Mikael Lindblad (2019) ledamot, Per-Arne Remmerfelt (2020) ledamot. Inom parentes framgår när mandattiden utgår för respektive ledamot. Styrelsens arbete har under året varit inriktad på genomförandet av projektet med i huvudsak följande arbetsuppgifter.

- Avtal om svarfiberhyra tecknat i januari. Avtalet löper på 15 år till en årlig kostnad på 18.000 kr som ej indexuppräknas.
- Kanalisationsarbetet av "södra benet", Töreboda delen av vårt område, har framskridit relativt smärtfritt under året och kunde i stort avslutas i juli.
- Samförläggning med Ellevios elkablar har genomförts på överenskomna sträckor.
- Kontinuerligt har muntliga byggmöten hållits med Wikstrands. Samarbetet med Wikstrands har fungerat utmärkt.
- "Norra benet" (Rosendala-Marnäs) driftsattes i november
- Strävan har varit att kunna använda de nedlagda telefonstationerna i Rosendala respektive Beateberg som teknikhus, i stället för att köpa nya. Rosendalastationen fick vi inte tillgång till eftersom markägaren skulle ha den för egen del. Däremot fick vi lov att överta en telestation norr om Udenäs för flytt till Rosendala. Beatebergsstationen kunde övertas på plats. Däremot fick mycket arbete läggas ner i kontakter med Telia, både i form av telefonsamtal och genom mail, för att få fysisk tillgång till stationerna. Framst beroende på byråkratiska och föga kundvänliga rutiner hos Telia. Detta ledde till förseningar i projektet genom att blåsning och svetsning av fiber inte kunde påbörjas när kanalisationen var färdigbyggd. Å andra sidan innebär det en besparing för föreningen på ca 150.000 kr.
- Redundans har byggts mellan Bjurbäcken och Böksnäs, vilket innebär att man kan sända signal i nätet i olika riktningar. Detta för att säkerställa tillgängligheten i nätet för den händelse att ett fel, ex. vis. av grävd kabel, uppstår i nätet.
- Ekonomin har stämts av kontinuerligt, varför vi har haft god kontroll över kostnaderna i projektet och därmed även kunnat prognostisera kostnaderna framåt i tiden. Likviditetslån på 1,7 milj. har tagits upp i Swedbank till 2,8% ränta. I övrigt hänvisas till redovisad balans och resultaträkning.
- Avtal om slutbesiktning har slutits med D-konsult.

Vikaskogarna i juni 2019



Thord Nordstedt, ordförande




Anders Nilsson, v. ordförande




Sten Bergman, kassör



Angelica Eriksson, sekreterare




Peter Hermansson, webbansvarig




Göran Sandström



Kjell Sjölund



Mikael Lindblad



Per-Arne Remmerfelt